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Asunto: Informe de avances y resultpdos etapa 4 C-1299-0800-6-291 12C-1299058-02
FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION VIRTUAL AL CUERPO
DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL INPEC A NIVEL NACIONAL

Cordial saludo,

En atencion al asunto y de acuerdo al requerimiento me permito dar los aspectos
contractuales que dan lugar a la ejecucion del contrato 136 de 2024, correspondiente a la
Etapa 4 del proyecto de inversién C-1299-0800-6-20112C-1299058-02 FORTALECIMIENTO
EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION VIRTUAL AL CUERPO DE CUSTODIA Y
VIGILANCIA DEL INPEC A NIVEL NACIONAL, tuvo como objetivo contratar la inclusién de
ambientes virtuales para el desarrollo y redisefio de los cursos y procedimientos de seguridad
del INPEC.

La etapa precontractual inicié el 31 de mayo de 2024, cumpliendo con todas las fases del
proceso. La ejecucion contractual comenzé el 23 de septiembre de 2024, bajo el contrato
136 de 2024, con un valor inicial de $414.855.000. La primera entrega de productos
contratados se realizo el 20 de noviembre de 2024, cumpliendo con los tiempos
establecidos. Posteriormente, se llevd a cabo una adiciéon por valor de $80.169.250,
alcanzando una ejecucion total de $495.024.250. Los productos finales fueron entregados el
6 de diciembre de 2024.
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2. Cumplimiento de Indicadores de Producto y de Gestién
Se verificd que los 40 ambientes virtuales desarrollados cumplen con los estandares gréficos
en 3D de los procedimientos de seguridad establecidos por el INPEC. Ademas, los avatares
institucionales fueron correctamente integrados en todos los entornos virtuales, conforme a
las especificaciones técnicas definidas.
En cuanto al redisefio grafico de los 43 programas académicos virtuales, se entregaron
funcionales y establecidos frente a la ficha técnica que se proyectd desde un inicio.
3. Impacto Alcanzado con la Inversiéon
La inversion realizada permitié fortalecer la formacién virtual del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del INPEC a nivel nacional y a las entidades que trasversalmente tiene algun tipo de
inclusién dentro del sistema penitenciario, mejorando la calidad y accesibilidad de los
programas de capacitacién. La inclusién de ambientes virtuales interactivos y el redisefio de
los cursos contribuyen a la actualizacién y estandarizacion de los procedimientos de seguridad,
optimizando la formacion del personal .

Cobertura del Proyecto de Formacién Virtual INPEC 2024
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4. Supervision y Verificaciéon Contractual
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De acuerdo con las funciones legales asignadas, el supervisor del contrato vigil6 la correcta
ejecucion del objeto contractual, preparando el proyecto de liquidacién tras la verificacion de
la informacion contractual. Se aseguro el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos
los actores involucrados, asi como el desarrollo técnico y la ejecucion de las actividades
conforme al procedimiento definido.

Asimismo, el supervisor verifico la vigencia de las garantias de conformidad con la orden de
suministro, asegurando gue todas las condiciones contractuales se cumplieran de manera
satisfactoria.

Atentamente;

DR DIEGO ALONSO ARIAS RAMIREZ
Director Escuela Penitenciaria Nacional
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